


2018년도 하반기 예천군 지적재조사 실시계획

 ○ 시  행  자 : 예천군수

 ○ 사 업 기 간 : 2018. 5. ~ 2020. 5.

 ○ 사업지구명 : 소화지구

 ○ 사업지구현황

  - 예천군 지보면 소화리 502-5외 141필  51,341㎡

시ㆍ군 읍ㆍ면ㆍ리 필지수 면적(㎡) 축척 지역/유형 비고

합 계 142 51,341

예천군 지보 ․ 소화 142 51,341 1/1200
농촌/

불규칙형

  

  ※ 지번별 조서(엑셀) 첨부

 ○ 사업비 추산액 : 22백만원정도

 ○ 소유자 총  수 :  48명, 동의서징구대상(48명)

   - 소 유 자 동의 : 16명(33.3%)

   - 토지면적 동의 : 17,706㎡(34.5%)

  ※ 사업지구 지구신청 전까지 토지소유자·면적 2/3이상 동의 받고자 함

 토지의 실제 현황과 지적 공부상 경계가 불일치한 지적불부합지 

해소를 위해 지적재조사사업 추진 대상지인 지보 소화지구 실시계

획을 수립하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ   사업개요



 ○ 지적공부와 실제현황이 불일치하는 지적불부합지로 정확한 측

량이 어렵고 경계분쟁에 따른 주민불편이 많은 지역   

 ○ 지역 내 대표적인 지적불부합지역으로 소유자들의 민원제기가  계

속적으로 있는 지역임

 

  ○ 지적재조사사업 실시계획 수립 

○ 주민공람 및 통보 

○ 주민공람 기간    일

○ 사전주민설명회 개최  금

○ 토지소유자 동의서 징구 

 ○ 토지소유자협의회 구성 

○ 사업지구 지정 신청    예천군 도지사

○ 사업지구 지정 고시 및 통지 

○ 지적재조사사업 대행자 선정  

○ 사업대상지구 토지현황조사 

○ 지적재조사 측량 

○ 경계결정 및 경계확정 

○ 지적재조사측량성과 검사 및 완료 

○ 조정금 산정 및 지급 

○ 지적공부정리 및 등기촉탁 

추진일정은 업부추진에 따라 변경될 수 있습니다

Ⅱ   사업지구선정 사유

Ⅲ   지적재조사 사업 시행에 관한 세부계획



실시계획의 수립 및 주민 통보

❍ 수립권자 예천군수 지적소관청

❍ 대    상 사업대상 지구 소화지구

❍ 수립내용

사업지구의 현황

지적재조사사업의 시행에 관한 세부계획

지적재조사측량에 관한 시행계획   

지적재조사사업의 시행에 따른 홍보 등

❍ 수립절차

사업대상지구 기초조사

↓

실시계획사업계획 수립

↓

주민설명회

주민에게 서면 통보

↓
군 공보에 공고

← 공람 일 이상 →

↓

의견제출 → 의견접수 및 검토․반영

↓

실시계획 확정

↓

사업지구 지정 신청 ←
실시계획 의견청취 내용 
토지소유자의 동의서 첨부지적소관청 → 시․도지사

Ⅳ   지적재조사측량에 대한 시행계획



주민설명회 개최

소화지구 사전 주민설명회 개최

❍ 일    시 금

❍ 장    소 지보농협 층 회의실

❍ 참석대상 사업지구 내 토지소유자 및 지역주민

지적재조사사업 전반에 대한 설명 및 토지소유자 동의서 징구

동의서 징구 및 토지소유자 협의회 구성

❍ 기    간 

❍ 토지소유자 동의서 징구 토지소유자 총수 면적의 이상

❍ 토지소유자 협의회 구성

요 건 소유자 분의 이상 토지면적 분의 이상 동의 필요

구  성 사업지구내 토지소유자 명 명구성 위원장 인 선출

기  능 토지현황조사 경계표지설치시 입회 조정금산정기준 결정 등

사업지구 지정 신청

❍ 기   간  월 중

❍ 경상북도 지적재조사위원회에 사업지구 심의 요청

     《 지적재조사사업 사업지구 선정 절차 》

     



지적재조사 측량 대행자 선정

❍ 기  간 

❍ 선정 공고 및 과업지시서 등 작성

❍ 입찰공고

❍ 지적측량 대행자 선정

❍ 측량 조사대행자 고시

토지현황조사

❍ 사전조사 월

토지 임야 대장 건축물 대장 등 토지에 대한 공적장부를 조사

❍ 현지조사 월

지적재조사 측량과 병행 실시

토지 및 건축물 이용현황 등

권리분석 건축물 시설물조사 및 등기권리 분석

지적재조사 측량

❍ 측량기간 월 월

❍ 측량기준 지적재조사에 관한 특별법 제 조 및 지적재조사 측량 규정

기초측량 국가기준점 및 지적기준점

세부측량 지적기준점에 의함

❍ 측량방법 위성측량 및 토털스테이션 측량

❍ 측량성과 검사

지적기준점 미터 경계점 미터



경계결정 및 세부측량실시

❍ 측량기간 월

❍ 경계설정의 기준

지상경계에 대하여 다툼이 없는 경우 토지의 현실경계

지상경계에 다툼이 있는 경우 등록시 측량기록을 조사한 경계

지방관습에 의한 경계

토지소유자들이 경계에 합의한 경우 그 경계

국공유지가 경계를 같이하는 경우에는 제외

도로법 하천법 등 관계법령에 따라 고시되어 설치된 

공공용의 경계가 변경되지 아니하도록 경계설정

지적재조사측량규정에 따른 경계설정

❍ 경계확정 시기

경계결정위원회의 결정에 대하여 이의신청기간에 이의를

신청하지 아니하였을 때

이의신청에 대한 결정에 대하여 일 이내에 불복의사를

표명하지 아니하였을 때

경계결정사항이나 이의신청에 대한 결정에 불복하여   

행정소송을 제기 한 경우 그 판결이 확정되었을 때

조정금의 산정 및 지급

❍ 산정 및 지급기간 월 월

❍ 산정대상 경계확정으로 기존 지적공부 상의 면적이 증감된 경우

❍ 제외대상 국가 또는 지방자치단체 소유의 국 공유지의 행정재산

❍ 산정시기 지적소관청이 사업지구를 지정 고시하였을 때 기준일

❍ 가액평가 감정평가액 또는 개별공시지가 

❍ 산정결정 예천군재조사위원회의 심의 의결에 의함

❍ 징수기간 월 이내에 징수 또는 지급



❍ 징수지급 현금 지급․납부 천만원 초과 시 년 회 이내 분할납부가능

→ 권리변동으로 권리를 승계할 경우 승계 가능

❍ 징수방법 지적소관청이 납부고지체납시 ⇒ 지방세 체납처분 규정 적용

❍ 조정금의 공탁처리

조정금을 받을 자가 수령을 거부하거나 주소불명으로 수령할 수 없을 때

조정금 받을 자를 알 수 없을 때

압류 또는 가압류에 따라 조정금의 지급이 금지 되었을 때

❍ 이의신청

신청기간 수령통지 또는 납부고지를 받은 날로부터 일 이내

처리방법 일 이내에 예천군 지적재조사위원회의 심의․의결 

❍ 소멸시효 시효완성 년

사업의 완료

❍ 완료공고 경계확정이 완성되면 일 이상 사업완료 공고

❍ 공고내용 사업지구 명칭 지적확정조서 내용 조정금 조서

❍ 새로운 지적공부의 작성

새로운 지적공부 작성 사업완료 공고 후 기존 지적공부 폐쇄 

토지 이동 시기 사업완료 공고일

등록내용 토지소재 지번 지목 면적 경계점좌표 소유자

성명명칭 주소 주민등록번호등록번호 소유권 지분 대지권지분

지상건축물 및 지하건축물 위치 기타 국토교통부

장관이 정하는 사항 시행규칙 제 조

❍ 기타사항

등기촉탁 새로이 지적공부가 작성된 경우 지체 없이 등기촉탁

폐쇄공부 관리 폐쇄된 지적공부는 영구보존 관리

            



측 량 계 획 도 

 1블럭



    ○ 사업지구 주민설명회 개최 및 주민참여의식 고취

    ○ 주민동의서 징구 및 사업지구지정 승인 등 제반절차 이행
    ○ 경계조정을 위한 소유자 입회율 저조
    ○ 재조사 결과 면적 증감 시 조정금 징수 및 지급에 소유자들 합의 어려움 
    ○ 향후 사업 확대대비 사업대상지구 파악
    ○ 사업홍보, 주민공감대 형성 등 사전준비 철저
    ○ 경계조정 및 확정과 청산금 관련 추가적 국비지원 필요

  

   ○ 토지경계 확정으로 인한 고질적 경계분쟁 해소

   ○ 지적불부합지에 대한 재산권 행사 가능

   ○ 맹지는 경계조정을 통해 도로를 확보하여 건축 등 토지활용 가능 

   ○ 불규칙한 토지모양을 직선으로 정리하여 토지이용이 편리하도록 함

   ○ 국 공유지의 효율적 관리

Ⅴ   문제점

Ⅵ   사 업 효 과



 지적재조사업 소화지구 – 위치도 

 지적재조사업 소화지구 – 지적도


